

Címzett: Óbudavár Község Önkormányzata  
8272 Óbudavár, Fő utca 18/A.  
Bodor Antal polgármester Úr

Tárgy: Kérelem

Tisztelt Polgármester Úr!

Alulírott Sárvári Tibor, azzal a kéréssel fordulok Önhöz mint a Sárvári Kft. ügyvezetője, hogy a Sárvári Kft. és Óbudavár Község Önkormányzata között 2014. február 14-én létrejött Vállalkozási szerződés (Óbudavár 83/2 hrsz.-ú ingatlanon „Fedett közösségi tér kialakítása”) teljesítési határidejének módosításához hozzájárulni szíveskedjen. A szerződésben foglalt teljesítési határidő 2014. április 30. amelyet kérésem alapján 2014. május 10-re szeretnék módosítani.

Indoklás: Eleget téve az Építető kérésének, a téglavörös színű cserepet azonos gyártótól és azonos műszaki paraméterekkel rendelkező, antikolt színűre cseréltük. Sajnos ez a típusú cserép nem volt raktáron, ezért ennek beszerzése csak késedelmesen volt lehetséges, továbbá a rendkívüli időjárás (napi heves esőzések) megakadályozta az építési munkák befejezését, teherautóval az építési terület megközelítésére szolgáló erdei út esős időben járhatatlanná vált.

Kérjük a Polgármester Urat, hogy vegye figyelembe - amint az a felsoroltakból is kitűnik - nem a Vállalkozónak felróható okok miatt van szükség a határidő módosításra.

Tisztelettel:

Sárvári Kft.  
8281. Szentbókkálla,  
Bózsa Gy. U. 21.  
Adószám: 13566153-2-19  
Óbudavár 739039-11273860

Szentbókkálla 2014.04.28.

|   |          |               |
|---|----------|---------------|
| ZÁNKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL<br>KIRENDELTSÉGE, SZENTANTALFA |          |               |
| Érkezett: 2014. 04. 28.   |          |               |
| 153-15/2014 ..... mell.   |          |               |
| Előszám:  | Utószám: | Előadó:<br>mm |

Lakóházak, nyaralók, középületek generál-kivitelezése, felújítása  
Közműépítés, önkormányzati és magán utak javítása, karbantartása  
Gépi-kézi földmunka, tereprendezés, bozót irtás, törmelék elszállítás